



SkillManagementPlan

Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)

г. Севастополь

31 Технологии моды

Адрес проведения: ул. Макарова 33

Контрольные задания: ул. Макарова 33

Деловая программа: ул. Макарова 33

Skill Management Plan является обязательной частью системы контроля качества в рамках Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) г. Севастополь 2020г.

SMP является дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления каждым днём соревнований.

Команда управления компетенцией SMT (МК, ГЭ, ЗГЭ, ТАП) ответственна за производство, составление плана соревнований и предоставление Техническому департаменту Союза ВСП. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.

- С-1 = за день до соревнований
- МК (МС) – Менеджер компетенции
- ГЭ (СЕ) – Главный эксперт
- ЗГЭ (DCE) – зам. Главного эксперта
- ТАП (ТАР) – Технический эксперт
- ЭК (ЕС) – эксперт компатриот
- SMT – команда управления компетенцией

C-1	C 1	C 2	C 3	C +1
1	2	3	4	5
30.11.2020	01.12.2020	02.12.2020	03.12.2020	04.12.2020
Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница
Дни подготовки к соревнованиям	Соревновательные дни			Дни после соревнований

день C-1 понедельник 30.11.2020		
время	действие	
09.00 – 21.00	Подготовка к соревнованиям в соответствии с SMP	
11.00– 19.00	Встреча и регистрация участников. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Объяснение участникам КЗ, оценка и распределение модулей. Расписание соревновательной части РЧ. Проверка тулбоксов. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. Подписание протоколов	SMT+ все эксперты и участники
Конкретика		
09.00 – 10.00	Встреча и Регистрация участников. Знакомство с участниками. Представление ГЭ, ЗГЭ, ТАП для всех экспертов.	SMT + все эксперты и участники
10.00-11.00	Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Подписание протоколов.	SMT + все эксперты и участники
13.30-14.30	Обед	
14.30 – 16.00	Проверка тулбоксов. Жеребьёвка участников. Знакомство с конкурсной площадкой. Электрический тест. Распределение тулбоксов для хранения в специальной комнате. Обсуждение Устойчивости (объяснить участникам, что их ожидает). Составление и подписание протоколов дня C-1.	SMT + все эксперты и участники
16.00 – 17.00	Обсуждение правил чемпионата, ТО и КЗ. Документы по здоровью и безопасности- обсуждение проблематичных вопросов. Обсуждение правил проверки тулбоков. Обсуждение проверки электрики (все электрическое оборудование, которое будет использоваться в соревновании должно пройти электрический тест в тот же день или оно не может быть использовано).	SMT + все эксперты и участники
17.00 – 18.00	Распределение групп судей. Подписание протоколов	SMT+ все эксперты
18.30 – 20.00	Подготовка оценочных листов. Сверка данных CIS. Покидать рабочее место только убедившись в том, что все готово для C-1	SMT

<div> <div>день С 1</div> <div>вторник 01.12.2020 г.</div> </div>		
время	действие	
09.00– 19.00	Конкурс и оценка	SMT+ все эксперты и участники
09.00 – 10.00	Модуль А. Технический рисунок.	SMT + все эксперты и участники
10.30 –16 .30	Модуль В. Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал женского летнего пальто.	SMT + все эксперты и участники
Конкретика		
08.00 – 08.30	Прибытие СЕ, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности. Регистрация участников (паспорт, справка обучающегося, согласие на обработку персональных данных). Регистрация экспертов (паспорт, согласие на обработку персональных данных) Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Подписание протоколов.	SMT + все эксперты и участники
08.30 - 08.45	Подготовка к модулю А. Технический рисунок. Жеребьёвка по вариантам задания. Общение участников с экспертами – компатриотами.	SMT + все эксперты и участники
08.45 – 09.00	Ознакомление участников с конкурсным заданием, подготовка рабочего места.	
09.00	Старт – Модуль А (1 час)	SMT + все эксперты и участники
10.00	Стоп – Модуль А	SMT + все эксперты и участники
10.00-10.30	Подготовка рабочего места модуль-В. Проверка инструментальных ящиков (подписание протоколов).	SMT + эксперты
10.30-12.30	Старт –Модуль В Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал женского летнего пальто.	
12.30 – 13.30	Обед	SMT + все эксперты и участники
13.30 – 16.30	Старт - Выполнение конкурсного задания по модулю В. Конструирование, моделирование и изготовление комплекта лекал женского летнего пальто.	SMT + все эксперты и участники
16.30	Стоп - Модуль В .Работа групп судей	SMT + все эксперты и участники
17.30- 19.00	Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS, подписание сверенных ведомостей оценок (где возможно). Проверка готовности дня С 2.	SMT + все эксперты

<div> <div>день С 2</div> <div>среда 02.12.2020 г.</div> </div>		
время	действие	
08.00– 17.00	Конкурс и оценка	SMT+ все эксперты и участники
09.00	Модуль С. Изготовление женского летнего пальто.	SMT + все эксперты и участники
Конкретика		
08.00 – 08.30	Прибытие СЕ, экспертов, участников, Регистрация. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Подписание протоколов.	SMT + все эксперты и участники
08.30 – 08.45	Подготовка к модулю С. Изготовление женского летнего пальто. Общение участников с экспертами –компатриотами.	SMT + все эксперты и участники
08.45 -09.00	Подготовка рабочего места. Проверка инструментальных ящиков (подписание протоколов).	SMT + все эксперты и участники
09.00	Старт – Модуль С. Изготовление женского летнего пальто (3,5 часа)	SMT + все эксперты и участники
12.30	Стоп – Модуль С. Изготовление женского летнего пальто	SMT + все эксперты и участники
12.30-13.30	Обед	SMT + все эксперты и участники
13.30-17.00	Старт – Модуль С – Изготовление женского летнего пальто. (3,5 часа)	SMT + все эксперты и участники
17.00	Стоп – Модуль С.	SMT + все эксперты и участники
17.30	Работа технического эксперта.	Технический эксперт

день С 3 четверг 03.12.2020 г		
время	действие	
09.00– 16.00	Конкурс и оценка	SMT+ все эксперты и участники
10.00	Модуль С. Конструирование, моделирование и изготовление женских брюк.	SMT + все эксперты и участники
Конкретика		
09.15 – 09.45	Прибытие СЕ, экспертов, участников, Регистрация. Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Подписание протоколов.	SMT + все эксперты и участники
09.45 – 10.00	Подготовка рабочего места. Проверка инструментальных ящиков (подписание протоколов).	SMT + все эксперты и участники
10.00 – 12.00	Старт - Модуль С - Изготовление женского летнего пальто. (2 часа)	SMT + все эксперты и участники
12.00	Стоп – Модуль С - Изготовление женского летнего пальто.	SMT + все эксперты и участники
12.00-13.00	Работа групп судей	SMT + все эксперты и участники
13.00-14.00	Обед	
13.00-16.00	Конец дня соревнований. Внесение оценок в CIS. Подписание протоколов и ведомостей сверенных оценок.	SMT + эксперты

день С+1 пятница 04.10.19		
время	действие	
9.00-11.00	Оформление всей документации РЧ 2020. Сдача результатов в дирекцию чемпионата.	ГЭ
10.00-12.00	Демонтаж оборудования. Вывоз.	SMT + все эксперты и участники

